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Synthèse 

Les coûts des travaux de forage en géothermie de faible profondeur (0-200 m), dite 
« géothermie de surface » ou « très basse énergie », sont très variables d’une opération à 
l’autre et dépendent des types de réalisation et de leur contexte. À travers les expertises 
AQUAPAC1 que mène le BRGM, il ressort que les coûts de forage annoncés par le maître 
d’ouvrage sont souvent au-dessus des corrélations issues de l'analyse des dossiers. Il s’avère 
difficile d’expliquer ces anomalies de coût, compte-tenu des spécificités de chaque étude.  

Pour apporter des éléments d’explication, la présente étude, effectuée dans le cadre de la 
convention de financement ADEME-BRGM 1805C0054, vise à réaliser une analyse plus fine 
sur un échantillon représentatif de dossiers AQUAPAC, permettant de comparer les coûts 
totaux et leur décomposition relative aux différents postes de la réalisation du forage. L’objectif 
est d’identifier les principaux postes qui peuvent impliquer des écarts de coût pour la zone Île-
de-France (IDF) et en dehors de cette zone, et d’en expliquer la cause (géographie, géologie, 
technique). La comparaison des dossiers AQUAPAC avec des dossiers Fonds Chaleur, 
initialement prévue, n’a pas pu être menée, en raison du nombre de dossiers insuffisant et de 
leur contenu (relevé de dépenses d’investissement), difficilement comparable avec la base de 
données AQUAPAC. Cette approche nécessiterait un travail conséquent de mise en 
conformité des deux bases de données. 

Pour mener l’analyse des coûts à partir des données AQUAPAC, le BRGM a procédé en deux 
étapes :  

- la première étape a été de se focaliser sur les montants de garantie accordés par le 
comité AQUAPAC (période 2000 – 2019), ce qui représente un échantillon de 175 
dossiers. Ces montants (plafonnés à 140 K€) couvrent le coût total pour la réalisation d’un 
forage de reconnaissance. Ils ont été mis en relation avec plusieurs facteurs impactant le 
coût de la réalisation du forage : le secteur géographique (en distinguant les forages 
réalisés en IDF des autres régions en France), la géologie, la profondeur de foration et le 
débit garanti. Le diamètre n’a pas été pris en compte, à ce stade, car ce paramètre n’est 
pas renseigné dans la base de données AQUAPAC (il a été pris en compte dans de cadre 
de l’analyse détaillée des postes de dépense menée en deuxième approche) :  

 il ressort de l’analyse menée par secteur géographique une grande disparité du nombre 
des dossiers en fonction des régions (51 % des dossiers concerne l’IDF) et une grande 
disparité des montants garantis suivant les différentes régions. La région IDF présente 
les montants garantis les plus élevés (moyenne : 78 k€). Le montant moyen garanti 
dans les régions situées hors IDF varie entre 27 et 57 k€, avec des valeurs 
généralement proches de 40 - 45 k€. Malgré une certaine disparité des valeurs, la 
répartition globale des montants de garantie par région et en fonction de la profondeur 
montre une cohérence et permettra d’orienter les futures demandes de garantie de 
recherche AQUAPAC,   

 l’analyse menée sur les montants de garantie en fonction de la géologie montre que 
l’ordre de grandeur du montant de garantie moyen est assez bien contraint pour les 
calcaires, la craie et les sables (~65 k€ +/- 5 k€). Il est, en revanche, inférieur pour les 
alluvions (37 k€). Les valeurs maximales peuvent être mises en relation avec des 

                                                
1  La procédure AQUAPAC, initiée par un protocole d'accord signé entre l’ADEME, EDF et le BRGM le 23 novembre 1983, propose 

aux maîtres d'ouvrage, qui souhaitent réaliser une opération de géothermie de très basse énergie sur aquifère superficiel, une 
double garantie portant sur la présence puis sur la pérennité de la ressource en eau souterraine nécessaire au bon 
fonctionnement de leur installation. Il s’agit de la garantie « recherche » et de la garantie « pérennité ». Le montant de la garantie 
« recherche » couvre le coût du premier forage (forage de reconnaissance).  

 



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
6 

 

techniques de foration ou d’équipement spécifiques en fonction de la géologie. Elles 
sont les plus élevées dans la craie (ce qui peut être expliqué par la présence de 
cavités), puis dans les sables et les alluvions (ce qui peut s’expliquer par les spécificités 
des techniques de forage avec tubage à l’avancement), puis dans les calcaires 
(présence de fissures), 

 l’analyse des montants de garantie en fonction de la profondeur met en évidence une 
grande disparité des valeurs minimales et maximales. Elle peut s’expliquer par le fait 
que le montant de garantie intègre des postes dont le coût ne dépend pas de la 
profondeur forée : amenée – repli, tests hydrauliques, analyse d’eau, maîtrise d’œuvre. 
Les montants de garantie moyens suivent, par contre, une augmentation logique avec 
la profondeur pour les profondeurs comprises entre 40 m et 100 m (ce qui représente 
l’intervalle le mieux renseigné), 

 l’analyse des montants de garantie en fonction du débit met en évidence qu’environ 
80 % des dossiers de la base AQUAPAC concernent des débits compris entre 10 et 
60 m3/h.  On observe une augmentation du montant de garantie moyen en fonction du 
débit. On observe la même tendance pour les montants de garantie minimums, ce qui 
n’est pas le cas pour les montants de garantie maximums (le pic se situe dans la classe 
de débit 31 - 60 m3/h). Cela peut s’expliquer par les spécificités de certaines opérations 
qui vont intégrer un coût élevé de postes qui ne dépendent pas du débit : amenée- 
repli, maîtrise d’œuvre ; 

- la deuxième étape a été de se focaliser sur les postes de dépenses pour la réalisation 
d’un forage de reconnaissance. Chaque poste représente un coût prévisionnel déclaré par 
le pétitionnaire au comité AQUAPAC, qui mène ensuite son analyse pour en déterminer le 
montant de garantie. L’objectif était d’expliquer les écarts de coûts de chaque poste en 
fonction de la nature du sous-sol, de la profondeur, du diamètre foré, de l’équipement du 
forage et des essais réalisés sur site. L’analyse a été menée sur un échantillon de 38 
dossiers AQUAPAC (période 2014 – 2019). Une distinction a été faite sur la région Île-de-
France, qui comprend le plus grand nombre de dossiers AQUAPAC (20 %), puis sur les 
régions hors Île-de-France. L’analyse a été menée en quatre phases : sur les coûts 
totaux, sur les coûts de foration et de l’équipement exclusivement, sur l’anomalie des 
coûts, sur les relations entre le coût de chaque poste de dépense et la profondeur, le 
diamètre ou le débit :   

 il ressort de l’analyse menée sur les coûts totaux qu’ils peuvent varier du simple au 
double pour un même diamètre de foration de l’aquifère cible. Cela peut s’expliquer par 
l’utilisation de différents diamètres de foration en cas de forages télescopiques, par le 
recours aux forages réalésés pour lesquels le coût du forage peut pratiquement doubler 
parce qu’on a utilisé un premier diamètre pour forer, puis un deuxième pour élargir. 
Cela peut également s’expliquer par le type de matériau utilisé pour la colonne captante 
(inox 304 L, PVC) ou par une hauteur crépinée plus ou moins importante impliquant 
une complétion du forage spécifique. La nature du massif filtrant (gravier, billes de 
verre) n’est pas précisée dans les dossiers AQUAPAC. On s’attendait à avoir une 
meilleure relation entre les coûts totaux et le diamètre, car le diamètre est lié au débit 
et la relation entre coût et débit sur les valeurs moyennes est assez nette. Cela signifie 
également qu’un élément de disparité supplémentaire est lié à l’inadéquation entre le 
diamètre de l’ouvrage et le débit. Ces variations de coût peuvent également s’expliquer 
par les postes, qui ne dépendent pas de la profondeur et du diamètre : amenée-repli, 
analyse d’eau, tests hydrauliques, maîtrise d’œuvre et tarifs de la société de forage qui 
intègrent encore d’autres critères. Les diamètres les plus couramment utilisés dans les 
calcaires sont le 311 mm ou le 375 mm. Ces deux diamètres sont également les plus 
utilisés dans la craie. La fourchette des coûts totaux est plus basse pour le diamètre 
375 mm que celle pour le diamètre 311 mm dans les calcaires et la craie, ce qui signifie 
que pour ces deux formations géologiques, le diamètre ne représente pas le paramètre 
exclusif de différenciation des coûts, 
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 l’analyse menée plus spécifiquement sur les coûts de foration et de l’équipement met 
en évidence une disparité de valeurs semblable à celle observée à travers l’analyse 
menée sur les coûts totaux. Cette disparité est plus importante pour les opérations 
situées hors Île-de-France, le nuage de points ne permet pas, en effet, de démontrer 
une liaison directe entre le coût additionné de ces deux postes et le diamètre, 

 l’analyse menée sur les anomalies de coût permet de dégager 13 opérations sur 40 
qui présentent une différence entre le montant garanti par le comité AQUAPAC et le 
coût total déclaré par le pétitionnaire, supérieur à 20 k€. Les anomalies de coût ont été 
mises en évidence, pour chaque opération, par le calcul de 4 ratios : coût total sur la 
profondeur, coût total sur le diamètre, coût total sur le débit, coût total sur la puissance. 
Ces anomalies ont été expliquées par l’analyse du coût des postes « foration », 
« équipement », « tests hydrauliques », « analyse d’eau », « coût de la fermeture », 
« maîtrise d’œuvre » et par le calcul des ratios de ces postes respectifs avec la 
profondeur et/ou le diamètre et/ou le débit et le pourcentage du coût total moyen. On 
constate, par exemple, que pour des opérations d’un diamètre de foration identique, 
les anomalies du coût total peuvent s’expliquer soit par une dérive du poste de foration, 
soit par une dérive du poste équipement, mais rarement par une dérive du coût des 
deux postes en simultané.  

Cette étude met en évidence que 80 % des dossiers AQUAPAC (sur un total de 155 
opérations) concernent des débits compris entre 10 et 60 m3/h et 90% des dossiers concernent 
une gamme de profondeurs comprises entre 20 m et 100 m. On constate que les diamètres 
de foration restent dans des dimensions proches : le diamètre moyen en Île-de-France est de 
390 mm dans les calcaires et de 332 mm dans la craie. Les diamètres de foration les plus 
importants sont utilisés dans les alluvions (moyenne 683 mm). Le diamètre de foration n’est 
donc pas le paramètre majeur qui influence le coût total du forage, hormis dans des formations 
spécifiques qui nécessitent des gros diamètres de foration (alluvions). Les matériaux utilisés 
pour la colonne captante sont généralement l’acier inox 304 L. Le PVC à manchons vissés est 
rarement utilisé en IDF. En fonction du type de matériau utilisé et du diamètre de foration, le 
coût du poste équipement est plus ou moins élevé.  

Cette étude révèle qu’il est parfois difficile d’expliquer ou d’interpréter, par une approche 
exclusivement scientifique, les différences de coût pour des opérations de doublet 
géothermiques sur forage d’eau. Un certain nombre de paramètres non exclusivement liés aux 
aspects techniques peuvent influencer le coût total du forage (taille de la société, 
amortissement de son équipement, ses coûts de structure, approche commerciale, business 
plan, subventions). Ainsi, un projet type (même profondeur, même lithologie, même réponse 
technique…) ne correspond pas à un montant unique.  

Les résultats permettront, cependant, d’orienter les futures demandes de garantie AQUAPAC, 
notamment à partir de l’analyse graphique de la répartition régionale des montants de 
garantie en fonction de la profondeur (période 2014 - 2019), de la synthèse des coûts 
moyens pour chaque poste de dépense (à partir de 38 dossiers AQUAPAC) et des courbes 
de tendance entre le coût de chaque poste et trois paramètres (profondeur, diamètre, débit).  

Les perspectives pourraient être de réaliser un traitement statistique complémentaire des 
résultats, en raisonnant sur les écarts-types ou sur une représentation par boîte à moustache. 
Le raisonnement sur les valeurs max ou min montre qu’elles sont, en effet, facilement biaisées 
par des valeurs atypiques. 
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1. Introduction 

La procédure AQUAPAC a été initiée par un protocole d'accord signé entre l’ADEME, EDF et 
le BRGM le 23 novembre 1983. Son objectif est de proposer aux maîtres d'ouvrage, qui 
souhaitent réaliser une opération de géothermie de très basse énergie sur aquifère superficiel, 
une double garantie portant sur la présence, puis sur la pérennité de la ressource en eau 
souterraine nécessaire au bon fonctionnement de leur installation. Il s’agit de la garantie 
« recherche » et de la garantie « pérennité ».  

Le montant de la garantie « recherche » couvre le coût du premier forage. Le coût d’un forage 
dépend principalement de la profondeur de celui-ci, mais aussi de la zone géographique où il 
est réalisé, ainsi que du diamètre du forage qui est d’autant plus grand que le débit de 
production est élevé. D’autres facteurs peuvent également influencer le coût d’un forage : 
nature du tubage, méthode de foration. 
 

 

2. Enjeux 

Les coûts des travaux de forage en géothermie sont très variables d’une opération à l’autre et 
dépendent des types de réalisation et de leur contexte. A travers les expertises AQUAPAC, 
l’analyse des coûts de forage en géothermie de faible profondeur (0-200 m), dite « géothermie 
de surface » ou « très basse énergie », montre qu’un certain nombre de dossiers de demande 
de garantie de recherche présentent des coûts de forage annoncés par le maître d’ouvrage 
largement au-dessus des corrélations issues de l'analyse des dossiers. Il s’avère difficile 
d’expliquer ces anomalies de coût, compte-tenu des spécificités de chaque étude.  

Pour apporter des éléments d’explication, cela implique de réaliser une analyse plus fine sur 
un échantillon représentatif de dossiers AQUAPAC, permettant de comparer les coûts totaux 
prévisionnels et leur décomposition relative aux différents postes de la réalisation du forage.  
 

3. Objectifs 

Cette étude, effectuée dans le cadre de la convention de financement ADEME-BRGM 
1805C0054, vise à analyser les coûts relatifs aux travaux de forages géothermiques, sur la 
base des données issues des dossiers instruits par la SAF Environnement, dans le cadre des 
demandes par les maîtres d’ouvrage de la garantie dite de « recherche », pour ce qui concerne 
la géothermie superficielle (dispositif AQUAPAC).  

L’objectif est d’identifier les principaux postes qui peuvent impliquer des écarts de coût pour la 
réalisation d’un forage pour la zone Île-de-France et en dehors de cette zone, et d’en expliquer 
la cause (géographie, géologie, technique).  

Une comparaison des dossiers AQUAPAC avec des dossiers Fonds Chaleur n’a pas pu être 
menée de façon satisfaisante, en raison du nombre de dossiers insuffisant et de leur contenu 
(relevé de dépenses d’investissement), difficilement comparable avec la base de données 
AQUAPAC. 
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4. Méthodologie 

4.1. ANALYSE DES MONTANTS DE GARANTIE ISSUS DE LA BASE DE 
DONNÉES AQUAPAC (PÉRIODE 2000 – 2019) 

La première étape a été de se focaliser sur les montants de garantie accordés par le comité 
AQUAPAC sur la période 2000 - 2019. Cette première approche a été choisie, car la base de 
données AQUAPAC renseigne ces montants pour chaque dossier, ce qui représente un 
échantillon de 175 dossiers. Les dossiers retenus ont été les demandes effectives de garantie 
de recherche sur toute la France (53 dossiers n’ayant pas abouti à une demande effective 
n’ont pas été pris en compte). 

Le montant en garantie de recherche AQUAPAC représente le coût total garanti pour la 
réalisation d’un forage de reconnaissance. Ce montant a été mis en relation avec les facteurs 
impactant le coût de la réalisation du forage :   

- le secteur géographique :  

 une distinction a été faite entre les forages réalisés en Île-de-France (milieu urbain 
impactant sur les coûts d’amenée-repli et d’implantation des forages en liaison avec le 
cadastre souterrain) et hors Île-de-France ; 

- la géologie (lithologie) :  

 la nature des roches forées impacte le coût de la réalisation des forages, en particulier 
sur le choix et le coût de la technique de forage et de l’équipement des forages (nature 
du tubage, type de crépine) ; 

- la profondeur de foration :  

 la relation entre le coût des forages et la profondeur forée permettra de dégager des 
tendances ; 

- le débit garanti :  

 la relation entre le coût des forages et le débit garanti (qui intègre le diamètre foré) 
permettra également de dégager des tendances. 

 
Note : le diamètre de foration n’a pas été pris en compte à ce stade, car il n’est pas renseigné 
dans la base de données AQUAPAC. Il a été pris en compte dans l’analyse détaillée des 
postes de dépense menée en deuxième approche. 

Une synthèse a permis de comparer les montants de garantie accordés en France avec les 

montants de garantie accordés en Île-de-France. 

4.2. ANALYSE DES POSTES DE DÉEPENSE POUR LA RÉALISATION D’UN 
FORAGE DE RECONNAISSANCE  

La deuxième étape a consisté en l’analyse des postes de dépense pour la réalisation d’un 
forage de reconnaissance. Chaque poste représente un coût prévisionnel2 déclaré par le 
pétitionnaire au comité AQUAPAC, qui mène ensuite son analyse pour en déterminer le 

                                                
2 Cette analyse ne prend pas en compte les coûts totaux réels, après la réalisation des forages de reconnaissance 

car ces derniers ne sont pas systématiquement communiqués au comité AQUAPAC et sont influencés par les aléas 
techniques du chantier. L’intérêt se porte ici sur les coûts prévisionnels, tels qu’ils peuvent être pris en compte par 
le pétitionnaire (souscripteur de la garantie AQUAPAC), compte-tenu de la coupe géologique prévisionnelle, de 
l’avis hydrogéologique prévisionnel et des études d’impact. 
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montant de garantie.  L’objectif était d’expliquer les écarts de coûts de chaque poste en 
fonction de la nature du sous-sol, de la profondeur, du diamètre foré, de l’équipement du forage 
et des essais réalisés sur site. 

 
L’analyse a été menée sur un échantillon de 38 dossiers AQUAPAC (période 2014 – 20193), 
en détaillant les coûts des différents postes de dépense renseignés dans les formulaires 
AQUAPAC (cf. tableau 1). La sélection des dossiers a été menée en distinguant les opérations 
situées en Île-de-France et les régions hors Île-de-France, ainsi que les différentes formations 
géologiques rencontrées dans chacune des régions. 

 

Postes de dépense 

Amenée et repli du matériel - « installation du chantier » 4 

Foration 

Équipement forage (tubage, crépine, etc.) 

Tests hydrauliques (pompage d’essai) 

Analyse de l’eau 

Coût de la fermeture en cas d’échec total 

Tableau 1 : Postes de dépenses pour la réalisation d’un forage de reconnaissance                                        
renseignés dans le formulaire AQUAPAC. 

Une synthèse des coûts a été réalisée pour les opérations sélectionnées, en représentant 
dans des tableaux, la décomposition du coût de chaque poste.  

 

 

                                                
3 L’approche détaillée des coûts a été faite à partir de 2014, date de la mise en place du nouveau formulaire 
AQUAPAC permettant la décomposition des postes de dépense relatifs à la réalisation d’un forage de 
reconnaissance. 

4 Le poste « amenée – repli » n’est pas systématiquement renseigné et parfois intégré dans le pose de foration 
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La méthodologie pour l’analyse et la comparaison des résultats été menée en quatre phases (voir 
figure 1) : 

- une première analyse a été menée sur les coûts totaux, qui globalisent l’ensemble des postes 
(dont certains d’entre eux ne varient pas en fonction de la profondeur ou du diamètre5) pour la 
réalisation d’un forage de reconnaissance ; 

- pour affiner cette approche, une deuxième analyse a été faite en distinguant uniquement les 
postes de foration et d’équipement, dont le coût est étroitement lié avec la profondeur et le 
diamètre de foration ;  

- une troisième analyse a été menée sur les opérations présentant des anomalies de coût. 
Elles ont été mises en évidence sur les dossiers présentant une différence supérieure à 20 k€ 
entre le montant garanti par le comité AQUAPAC et le coût total déclaré par le pétitionnaire. 
L’anomalie du coût de chaque poste a été déterminée par comparaison avec le coût moyen6 ;  

- une quatrième analyse a été réalisée sur les relations entre le coût de chaque poste de 
dépense et la profondeur, le diamètre ou le débit.  Les valeurs aberrantes de chaque poste ont 
été écartées.  

 

                                                

5 C’est le cas des postes de dépense suivants : analyse d’eau, tests hydrauliques, amenée-repli, maîtrise d’œuvre. 

 

6 Le coût moyen a été calculé en prenant la moyenne du coût de chaque poste sur les opérations sélectionnées   
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5. Résultats 

5.1. ANALYSE DES MONTANTS DE GARANTIE ISSUS DE LA BASE DE 
DONNEES AQUAPAC (PÉRIODE 2000 – 2019) 

5.1.1. Analyse des montants de garantie par région  

Les données relatives au montant garanti7 attribué par la garantie « recherche » AQUAPAC 
pour la réalisation des forages de reconnaissance ont été traitées sur la période 2000 – 2019. 
L’analyse a été menée sur les montants de garantie « minimum, moyen et maximum » sur un 
total de 175 opérations.  

Régions 
Montant de garantie 

min moy max Nb dossiers 

ÎLE-DE-FRANCE 30 000 78 023 170 000 90 

CENTRE - VAL DE LOIRE 13 800 39 126 100 000 21 

NORMANDIE 23 000 41 735 71 000 14 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 5 700 40 742 140 000 13 

NOUVELLE-AQUITAINE 8 446 36 729 70 000 13 

HAUTS-DE-FRANCE 17 000 45 200 115 000 10 

GRAND EST 25 000 57 600 76 000 5 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 25 941 37 235 45 000 4 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 24 500 48 250 72 000 2 

PAYS DE LA LOIRE 20 000 27 000 34 000 2 

OCCITANIE 140 000 140 000 140 000 1 

Total    175 

Tableau 2 : Analyse par région du montant garanti (minimum, maximum, moyen) pour la 
réalisation d’un forage de reconnaissance. 

Le tableau 2 met en évidence une grande disparité du nombre des dossiers en fonction des 
régions :  

- Île-de-France : 90 opérations ; 

- Centre-Val de Loire : 21 opérations ; 

- Normandie, Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine : 13 - 14 opérations ; 

- Hauts-de-France : 10 opérations ; 

- Autres régions : < 10 opérations.  

                                                
7 Le montant garanti fait référence au montant total du coût des travaux pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance, équipement et essais inclus. Ce montant est arrêté par le comité AQUAPAC, après analyse et 
comparaison des dossiers de demande avec les montants accordés pour des forages d’une même gamme de 
profondeur. Ce montant fait partie intégrante du contrat de garantie de recherche AQUAPAC. 
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Il est à noter que la valeur pour l’Occitanie n’est pas représentative car elle se base que sur 
un seul dossier. 

 

 

Figure 2 : Répartition, par région, des montants garantis (coût minimum, moyen, maximum)                                       
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans le cadre des demandes de garanties de                       

recherche AQUAPAC. 

La figure 2 met en évidence une grande disparité des montants de garantie minimum, moyen, 
maximum suivant les différentes régions. La région Île-de-France présente les montants les 
plus élevés (moyenne 78 k€). Le montant moyen garanti dans les régions situées hors de l’Île-
de-France varie entre 27 et 57 k€, avec des valeurs généralement proches de 40 - 45 k€. 

 

Figure 3 : Répartition, par région et en fonction de la profondeur, des montants de garantie pour la 
réalisation d’un forage de reconnaissance sur la période 2014 - 2019. 
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La figure 3 montre la répartition globale des montants de garantie par région en fonction de la 
profondeur sur la période 2014 - 2019. Ces valeurs, malgré leur dispersion, montrent une 
certaine cohérence et permettront d’orienter les futures demandes de garantie de recherche 
AQUAPAC.  

  

5.1.2. Analyse des montants de garantie en fonction de la géologie  

La nature des roches forées impacte le coût de la réalisation des forages, en particulier le 
choix de la technique de forage et de l’équipement des forages (nature du tubage, type de 
crépine).  
 
L’analyse se porte sur les typologies de formations géologiques renseignées dans le 
formulaire AQUAPAC. Une simplification de tri des données a été faite en regroupant les 
formations géologiques en lithologie (nature de la roche).  

Le tableau 3 montre la répartition du nombre de dossiers et du montant de la garantie en 
fonction du type de lithologie sur un total de 155 dossiers :  

- calcaires, craie : 104 opérations (67 %) ; 

- sables, alluvions : 46 opérations (30 %) ; 

- autres (schistes, granite, grès, marno-calcaires) : 5 opérations (< 3 %). 

 

Lithologie 
Coût total 

min moy max Nb dossiers 

Calcaires 9 880 68 724 125 000 55 

Craie 13 800 61 396 170 000 49 

Sables 20 000 70 868 140 000 24 

Alluvions 16 950 37 640 140 000 22 

Schistes socle 8 446 21 223 34 000 2 

Granite 61 000 61 000 61 000 1 

Grès 68 000 68 000 68 000 1 

Marno-calcaires 39 800 39 800 39 800 1 

Total    155 

Tableau 3 : Répartition du nombre d’opérations par typologie de formation géologique (lithologie)                           
et des montants garantis (coût total minimum, maximum, moyen) pour la réalisation d’un forage                           

de reconnaissance. 
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Figure 4 : Répartition par typologie de formation géologique (lithologie) des montants garantis                                 
(coûts totaux minimum, moyen, maximum) . 

 
La figure 4 montre la répartition des montants garantis (coûts totaux minimum, moyens, maximum) par 
typologie de formation géologique (lithologie). On peut remarquer que l’ordre de grandeur du montant 
de garantie moyen est assez bien contraint pour les calcaires, la craie et les sables (~65 k€ (+/- 5 k€). 
Il est, en revanche, inférieur pour les alluvions (37 k€). Cette différenciation peut toutefois être 
biaisée par le fait que les projets dans les alluvions présentent une profondeur moins élevée. 

Les valeurs maximales du montant de garantie peuvent être mises en relation avec des techniques de 
foration ou d’équipement spécifiques en fonction de la géologie. Elles sont les plus élevées dans la craie 
(ce qui peut être expliqué par la présence de cavités), puis dans les sables et les alluvions (ce qui peut 
s’expliquer par les spécificités des techniques de forage avec tubage à l’avancement), puis dans les 
calcaires (présence de fissures). 

Les figures 5 - 8  montrent la répartition régionale des montants de garantie attribués pour les 
demandes de recherche AQUAPAC, en fonction de la profondeur et de la géologie. Leur 
représentation graphique montrent des nuages de points, qui suivent plus ou moins une 
augmentation linéaire des montants avec la profondeur. On peut également en tirer les observations 
suivantes pour :   

- les alluvions : les principales régions concernées sont Auvergne Rhône-Alpes, Normandie et 
Grand Est. Les montants de garantie sont assez bien contraints dans un nuage de point compris 
entre 5 – 50 m de profondeur et 10 – 70 k€. Une tendance linéaire n’est pas démontrée ; 

- les calcaires : les principales régions concernées sont Île-de-France, Centre-Val-de-Loire et 
Nouvelle Aquitaine. On remarque que les montants de garantie sont plus élevés en Île-de-France 
et que le nuage de points est disparate (ce qui peut s’expliquer par la présence de vides karstiques 
plus ou moins importants qui se répercute sur le coût de la foration et de l’équipement, et ceci 
indépendamment de la profondeur). Le nuage de points dans les autres régions suit davantage la 
logique d’une augmentation linéaire du montant de la garantie avec la profondeur ; 

- la craie : les principales régions concernées sont Île-de-France, Centre-Val-de-Loire et Hauts-de-
France. Les nuages de points des deux premières régions suivent plus ou moins la logique d’une 
augmentation linéaire du montant de la garantie avec la profondeur, ce qui n’est pas le cas pour 
Hauts-de-France. 
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Figure 5 : Répartition régionale des montants de garantie en fonction de la profondeur                                         
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans les alluvions. 

 

 

Figure 6 : Répartition régionale des montants de garantie en fonction de la profondeur                                       
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans les calcaires. 
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Figure 7 : Répartition régionale des montants de garantie en fonction de la profondeur                                        
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans la craie. 

 

 

Figure 8 : Répartition régionale des montants de garantie en fonction de la profondeur                                           
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans les sables. 
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5.1.3. Analyse des montants de garantie par gamme de profondeur  

La relation entre le coût des forages et la profondeur forée permet, dans certains cas, 
d’expliquer les écarts potentiels du coût de réalisation des forages. L’analyse se porte sur les 
profondeurs renseignées dans le formulaire AQUAPAC8. Une simplification de tri des données 
a été faite en regroupant les profondeurs par gammes de profondeur de 20 m (cf. tableau 4).  

Le tableau 4 met en évidence que la plupart des forages renseignés dans la base AQUAPAC 
sont compris entre 20 m et 100 m de profondeurs :  

- < 20 m : 6 opérations ; 

- > 20 m et < 100 m : 141 opérations ; 

- > 100 m : 8 opérations. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Analyse, par gamme de profondeurs, du montant garanti pour la réalisation                                     
d’un forage de reconnaissance : coût total minimum, maximum, moyen. 

La figure 9 met en évidence une disparité des montants de garantie minimum et maximum, 
qui semblent être indépendants de la profondeur forée. Elle peut s’expliquer par le fait que les 
coûts totaux intègrent des postes, dont le coût ne dépend pas de la profondeur forée : amenée 
– repli, tests hydrauliques, analyse d’eau, maîtrise d’œuvre et tarifs de la société de forage, 
qui intègrent encore d’autres critères. Les montants de garantie moyens suivent, par contre, 
une augmentation avec la profondeur pour les profondeurs comprises entre 40 m et 100 m 
(qui représentent les intervalles les mieux renseignés). 

                                                

8 À noter que le diamètre du forage n’est pas renseigné dans le formulaire AQUAPAC. 

Profondeur 
(m) 

Coût total (€ HT) 

min moy max Nb dossiers 

< 20  16 950 24 127 35 000 6 

20 - 40  9 880 57 592 170 000 37 

41 - 60  13 800 53 201 99 000 44 

61 - 80 20 000 70 483 125 000 45 

81 - 100 20 000 81 107 140 000 15 

101 - 120 50 000 79 750 137 500 6 

121 - 140 45 000 80 000 115 000 2 

Total    155 
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Figure 9 : Montant garanti (coûts totaux minimum, moyens, maximum) par gamme de profondeurs. 

5.1.4. Analyse des montants de garantie par gamme de débits  

Le débit de production influence le coût de réalisation du forage car il intègre son 
dimensionnement global (diamètre, profondeur) et son équipement (hauteurs crépinées, 
cimentations).  

L’analyse s’est portée sur les débits renseignés dans le formulaire AQUAPAC9. Une 
simplification du tri des données a été faite en regroupant les débits par classes.  

Le tableau 5 met en évidence que ~ 80 % des dossiers de la base AQUAPAC (sur un total 
de 155 opérations), concernent des débits compris entre 10 et 60 m3/h :  

 

Débit (m3/h) 
Coût total 

min moy max Nb dossiers 

< 10  16 000 34 668 47 675 7 

10 - 30 9 880 53 727 120 000 74 

31 - 60 13 800 70 454 170 000 53 

61 - 90 23 100 76 512 125 000 16 

91 - 200 42 400 96 980 140 000 5 

Total    155 

Tableau 5 : Analyse, par gamme de débit, du montant garanti (coûts minimum, moyen, 
maximum) renseigné dans les dossiers de demande de garantie de recherche AQUAPAC. 

                                                
9  Le débit pris en compte dans la présente étude est le débit maximum de production du forage tel qu’il est stipulé 

dans le formulaire de souscription de la garantie AQUAPAC. 
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Figure 10 : Montant garanti (coûts totaux minimum, moyens, maximum) par gamme de débits (m3/h). 

La figure 10 met en évidence une augmentation du montant de garantie moyen en fonction de 
la classe de débit. On observe la même tendance pour les montants de garantie minimum 
(excepté pour la première classe de débit).  Ce n’est, en revanche, pas le cas pour les 
montants de garantie maximum (le pic se situe dans la classe de débit 31 – 60 m3/h). Cela 
peut s’expliquer par les spécificités de certaines opérations qui vont impliquer un coût total 
élevé intégrant le coût de postes qui ne dépendent pas du débit : amenée – repli, maîtrise 
d’œuvre. 

La figure 11 montre la répartition globale des montants de garantie par région en fonction du 
débit sur la période 2014 – 2019. Ces résultats, malgré leur disparité, montrent une certaine 
cohérence et permettront d’orienter les futures demandes de garantie de recherche 
AQUAPAC. 

 

Figure 11 : Répartition par région des montants de garantie pour la réalisation                                                           
d’un forage de reconnaissance en fonction du débit  (période 2014 – 2019).
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5.1.5. Analyse des montants de garantie moyens 

L’analyse des montants de garantie moyens10 calculés par région montre que les coûts 
pratiqués en Île-de-France sont les plus élevés. Il est à noter que la valeur pour l’Occitanie 
n’est pas représentative car elle ne se base que sur un seul dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Classification par région et par ordre décroissant, du montant                                                      
de garantie moyen (coût total), renseigné dans les dossiers AQUAPAC. 

Le tableau 7 donne le regroupement des régions en fonction du montant de garantie moyen 
(classement par ordre décroissant de 80 – 40 K€). 

 

Régions  
Montant de garantie 

moyen (K€) 

Île-de-France  ~ 80 

Grand Est  ~ 60 

Bourgogne - Franche Comté, Hauts de France  ~ 50 

Centre-Val de Loire, Normandie, Auvergne RHA  ~ 40 

Nouvelle-Aquitaine, PACA, Pays de la Loire < 40 

Tableau 7 : Regroupement des régions en fonction du montant de garantie moyen                                          
(classement par ordre décroissant de 80 – 40 K€). 

 

L’analyse des montants de garantie moyens en fonction de la lithologie montre que l’ordre de 
grandeur, en Île-de-France, semble peu influencé par le type de lithologie. Il est du même 
ordre de grandeur pour les sables, calcaires et la craie (voir tableau 8). Ceci peut s’expliquer 
par l’influence sur le coût total d’autres facteurs, et notamment l’amenée-repli, qui peut 
représenter un coût important en Île-de-France.  

                                                

10 Montant de garantie moyen : coût total moyen garanti pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance  

Régions Montant de garantie 

moyen € HT 

OCCITANIE 140 000 

ÎLE-DE-FRANCE 78 023 

GRAND EST 57 600 

BOURGOGNE - FRANCHE - COMTÉ 48 250 

HAUTS-DE-FRANCE 45 200 

NORMANDIE 41 735 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 40 742 

CENTRE - VAL DE LOIRE 39 126 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 37 235 

NOUVELLE-AQUITAINE 36 729 

PAYS DE LA LOIRE 27 000 
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Dans les régions hors Île-de-France, les montants de garantie moyens sont plus variables (le 
coût du poste amenée-repli est plus à la marge). Ils ne retranscrivent, cependant, pas des 
variations de coût de foration et d’équipement, comme l’on pourrait s’y attendre en fonction de 
la lithologie (voir chapitre 5.2.3). Cela signifie que la lithologie n’est pas le paramètre principal, 
qui influence le coût total du forage :  
 

Lithologie IDF HORS IDF 

Sables 74 413 57 400 

Calcaires 80 736 48 530 

Grès   68 000 

Craie 79 623 34 965 

Granite   61 000 

Marno-calcaires 39 800   

Alluvions   37 640 

Schistes socle   34 000 

Tableau 8 : Montants de garantie moyens en fonction de la lithologie                                                               
(Île-de-France et hors Île-de-France). 

L’analyse des montants de garantie moyens en fonction de la profondeur du forage ne montre 
pas une augmentation linéaire, le pic se situant, en Île-de-France, vers 81 - 100 m, et hors Île-
de-France, vers 61 - 80 m (voir tableau 9) :  

Profondeur (m) IDF HORS IDF 

< 20    24 127 

20 - 40  77 935 39 391 

41 - 60  67 450 40 896 

61 - 80 75 986 55 349 

81 - 100 100 400 42 520 

101 - 120 88 875 49 280 

121 - 140 115 000 45 000 

Tableau 9 : Montants de garantie moyens en fonction de la profondeur du forage                                                 
(Île-de-France et hors Île-de-France). 



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
32 

 

L’analyse des montants de garantie moyens en fonction du débit montre, pour l’Île-de-France, 
une augmentation des montants en fonction de la gamme de débit (voir tableau 10). C’est 
également le cas pour les régions hors Île-de-France (excepté pour les débits inférieurs à 10 
m3/h et supérieurs à 90 m3/h) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Montants de garantie en fonction du débit (Île-de-France et hors Île-de-France). 

 

5.2. ANALYSE DES POSTES DE DÉPENSE POUR LA RÉALISATION D’UN 
FORAGE DE RECONNAISSANCE  

L’analyse des postes de dépense déclarés par le pétitionnaire au comité AQUAPAC a été 
menée sur un échantillon de 38 dossiers AQUAPAC, sur la période 2014 – 2019. Une 
distinction a été faite sur la région Île-de-France, qui comprend le plus grand nombre de 
dossiers AQUAPAC (20 %), puis sur les régions hors Île-de-France.  

L’analyse a été menée en quatre phases : sur les coûts totaux, sur les coûts de foration et 
de l’équipement exclusivement, sur l’anomalie des coûts, sur les relations entre le coût de 
chaque poste de dépense et la profondeur, le diamètre ou le débit.   

5.2.1. Analyse sur les coûts totaux  

Les coûts totaux représentent la somme de chaque poste de dépense pour la réalisation d’un 
forage de reconnaissance. Ils représentent des coûts prévisionnels et sont déclarés par le 
pétitionnaire au comité AQUAPAC, à partir d’un formulaire spécifique. Ils intègrent des postes, 
dont le coût ne varie pas forcément en fonction de la profondeur ou du diamètre11.  

Ces coûts peuvent être impactés par les spécificités de chaque opération, compte-tenu de la 
localisation géographique (impactant notamment le coût de l’amenée – repli), la géologie 
(impactant la technique de forage), l’aquifère ciblé et le débit recherché (impactant le diamètre 
et de la profondeur de foration).  

L’analyse a été menée sur les coûts totaux rapportés au mètre linéaire de forage et mis en 
relation avec le diamètre de foration de l’aquifère12 et en fonction de la géologie. Elle s’est 

                                                

11  C’est le cas des postes de dépense suivants : analyse d’eau, tests hydrauliques, amenée-repli, maîtrise 
d’œuvre. 
12  Le diamètre considéré dans cette étude est le diamètre de foration de l’aquifère cible (diamètre de foration au 

dernier train de tige). Les diamètres successifs utilisés en cas forage télescopique (foration à travers plusieurs 
aquifères/aquicludes) ne sont pas pris en compte. 

 

Débit (m3/h) IDF HORS IDF 

< 10  47 675 35 333 

10 - 30 71 193 33 635 

31 - 60 81 122 51 489 

61 - 90 90 738 62 286 

91 - 200 110 625 42 400 



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
33 

 

portée sur 22 opérations, situées en Île-de-France (voir tableau 11 et figure 12), et sur 16 
opérations, en France, hors Île-de-France (voir tableau 12 et figure 13). 

Île-de-France 

 

Tableau 11 : Coût total par mètre linéaire de forage en fonction du diamètre de foration et                                            
dans la craie, les calcaires et les sables de l’Yprésien pour la réalisation d’un forage                                                    

de reconnaissance (22 opérations situées en Île-de-France). 

 

Figure 12 :Coût total par mètre linéaire de forage en fonction du diamètre de foration et dans la craie, 
les calcaires et les sables de l’Yprésien pour la réalisation d’un forage de reconnaissance  

(22 opérations situées en Île-de-France).



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
34 

 

On peut remarquer que :  

- les coûts totaux par mètre linéaire peuvent varier du simple au double pour un même 
diamètre. Cela peut s’expliquer par l’utilisation de différents diamètres de foration en cas 
de forage télescopiques, par le recours aux forages réalésés pour lesquels le coût du 
forage peut pratiquement doubler parce qu’on a utilisé un premier diamètre pour forer, puis 
un deuxième pour élargir, mais également par le matériau de la colonne captante, par une 
hauteur crépinée plus importante, par une complétion du forage différente. Ces variations 
de coût peuvent également s’expliquer par les postes qui ne dépendent pas de la 
profondeur et du diamètre : amenée-repli, analyse d’eau, tests hydrauliques, maîtrise 
d’œuvre. Les diamètres les plus couramment utilisés dans les calcaires sont du 311 mm 
ou du 375 mm. Ces deux diamètres sont également les plus utilisés dans la craie ; 

- la fourchette des coûts totaux est plus basse pour le diamètre 375 mm que celle pour le 
diamètre 311 mm dans les calcaires et la craie, ce qui signifie que pour ces deux formations 
géologiques, le diamètre ne représente pas le paramètre exclusif de différenciation des 
coûts ; 

- le coût total de l’opération forée en 380 mm dans les sables de l’Yprésien est en cohérence 
avec celui des opérations forées en 311 et 375 mm dans les calcaires et la craie.  

- les valeurs révèlent une disparité des coûts totaux en fonction des différentes opérations. 
Deux d’entre elles présentent un coût total particulièrement élevé au regard du diamètre : 

 opération forée en 311 mm dans les calcaires : 3 960 €/ml, 

 opération forée en 508 mm dans la craie : 6 324 €/ml. 

Régions hors Île-de-France 

 

Tableau 12 : Coût total par mètre linéaire de forage en fonction du diamètre de foration et de la 
géologie pour la réalisation d’un forage de reconnaissance (opérations situées hors Île-de-France). 

 



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
35 

 

 

Figure 13 : Coût total par mètre linéaire de forage en fonction du diamètre de foration et de la géologie                   
pour la réalisation d’un forage de reconnaissance (opérations situées hors Île-de-France).                                          
Les opérations situées dans le cercle bleu présentent un coût total anormalement élevé. 

On peut remarquer que :  

- la gamme des diamètres utilisés est plus large qu’en Île-de-France, que ce soit dans les 
calcaires et la craie ou les autres formations géologiques ; 

- les coûts totaux par mètre linéaire sont généralement plus bas que ceux pratiqués en Île-
de-France ;  

- les coûts peuvent varier du simple au double pour un même diamètre. Cela peut 
s’expliquer par l’utilisation de différents diamètres de foration en cas de forage 
télescopiques, par le recours aux forages réalésés pour lesquels le coût du forage peut 
pratiquement doubler parce qu’on a utilisé un premier diamètre pour forer, puis un 
deuxième pour élargir, mais également par le matériau de la colonne captante, par une 
hauteur crépinée plus importante, par une complétion du forage différente. Ces variations 
de coût peuvent également s’expliquer par les postes qui ne dépendent pas de la 
profondeur et du diamètre : amenée-repli, analyse d’eau, tests hydrauliques, maîtrise 
d’œuvre. Elles peuvent traduire des anomalies de coût (voir chapitre 5.2.3) ; 

- on s’attendait à avoir une meilleure relation coût diamètre, car le diamètre est lié au débit 
et la relation entre coût et débit sur les valeurs moyennes est assez nette. Cela signifie 
également qu’un élément de disparité supplémentaire est lié à l’inadéquation entre le 
diamètre de l’ouvrage et le débit ; 

- les valeurs révèlent une disparité des coûts totaux en fonction des différentes opérations. 
Deux d’entre elles présentent un coût total particulièrement élevé au regard du diamètre : 

 opération forée en 219 mm dans les calcaires : 2 736 €/ml, 

 opération forée en 225 mm dans les calcaires : 3 685 €/ml. 
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5.2.2. Analyse sur les coûts de foration et équipement 

Pour affiner l’approche des coût totaux qui intègrent les postes de dépense dont le coût ne 
varie pas en fonction de la profondeur ou du diamètre13, une analyse a été faite en représentant 
uniquement le coût de la foration et de l’équipement en distinguant les opérations situées en 
Île-de-France (voir tableau 13 et figure 14) et celles situées dans les régions hors Île-de-France 
(voir tableau 14 et figure 15).  

Cette approche a permis de comparer le coût additionné de ces deux postes, ramenée au 
mètre linéaire en fonction du diamètre et de la géologie. 

Île-de-France 

 

Tableau 13 : Coût additionné des postes de foration et équipement par mètre linéaire de forage                                   
en fonction du diamètre de foration et de la géologie pour la réalisation d’un forage de                           

reconnaissance  (opérations situées en Île-de-France).  

 

Figure 14 : Coût additionné des postes de foration et équipement par mètre linéaire de forage en 
fonction  du diamètre de foration et de la géologie pour la réalisation d’un forage de reconnaissance                              

(opérations situées en Île-de-France). 

                                                
13 C’est le cas des postes de dépense suivants : analyse d’eau, tests hydrauliques, amené-repli, maîtrise d’œuvre. 
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Régions hors Île-de-France 

 

Tableau 14 : Coût additionné des postes de foration et équipement par mètre linéaire de forage                                     
en fonction du diamètre de foration et de la géologie pour la réalisation d’un forage                                                      

de reconnaissance (opérations situées hors Île-de-France). 

 

Figure 15 : Coût additionné des postes de foration et équipement par mètre linéaire de forage en 
fonction du diamètre de foration et de la géologie pour la réalisation d’un forage de reconnaissance                                     

(opérations situées hors Île-de-France). 

 

Cette analyse met en évidence une disparité de valeurs semblable à celle observée à travers 
l’analyse menée sur le coût total. Elle est plus importante pour les opérations situées hors Île-
de-France, qui ne montrent pas de liaison directe entre le coût des deux postes foration – 
équipement et le diamètre. 
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5.2.3. Analyse des anomalies de coût 

Une synthèse des coûts a été réalisée pour des opérations sélectionnées en fonction de la 
géologie rencontrée dans chacune des régions. L’objectif était de dégager les dossiers 
présentant des anomalies de coûts et d’en expliquer l’origine. L’analyse a été faite sur le même 
échantillon d’opérations qu’en 5.2.1. 

Les opérations présentant des anomalies de coût ont été mises en évidence sur les dossiers 
indiquant une différence supérieure à 20 k€ entre le montant garanti par le comité AQUAPAC14 
et le coût total déclaré par le pétitionnaire. Ces opérations sont surlignées en rouge dans les 
tableaux ci-dessous. 

Les anomalies de coûts ont été répertoriées en deux catégories pour chaque opération : 
écarts majeurs et écarts mineurs. Cette distinction a été faite par comparaison du coût de 
chaque poste avec la moyenne respective, calculée sur les opérations sélectionnées. Les 
postes de dépense supérieurs à la moyenne sont affichés en rouge dans les tableaux. 

Une distinction supplémentaire a permis de comparer le coût de chaque poste (en %) par 
rapport au coût total moyen. Cela permet de pondérer l’anomalie du coût de chaque poste 
par rapport à la moyenne des opérations. 

Île-de-France 
 

Les tableaux 15 – 17 présentent la synthèse des coûts pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance dans trois types de formations géologiques : la Craie du Campanien-Turonien, 
les calcaires du Lutétien et les sables de l’Yprésien.  

 
- Craie du Campanien-Turonien (voir tableau 15) : 

 
4 opérations sur 10 présentent une anomalie entre le coût total et le montant garanti 

(Delta CT-MG) :  

- opération 24.104 (Delta CT-MG = 63 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (143 206 €) et la profondeur (35 m), ce qui 
représente un ratio de 4 092 €/m (moyenne : 2 570 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et la puissance (280 kW), ce qui représente un ratio de 
511 €/kW (moyenne : 287 €/kW). Ces deux anomalies peuvent être expliquées par les 
postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 1 249 €/m, la moyenne étant dans 
les calcaires de 591 €/m. En comparaison, l’opération 27.109 présente un ratio 
de 507 €/m pour une profondeur et un diamètre de foration équivalents. Le 
coût de foration représente pour cette opération 32 % du coût total moyen 
(moyenne : 26 %) ; 

 le coût de fermeture par mètre linéaire est de 1 143 €/m, la moyenne étant 
dans les calcaires de 247 €/m. Le coût de fermeture représente pour cette 
opération 29 % du coût total moyen (moyenne : 8 %) ; 

  

                                                

14 Le montant de garantie est défini par le comité AQUAPAC, notamment en référence à une courbe des montants 
garantis pour les opérations de même profondeur 
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 écarts mineurs : 

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 865 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 652 €/m. Le pourcentage du coût de 
l’équipement par rapport au coût total moyen (22 %) est en revanche inférieur 
à la moyenne (26 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (11 %) dépasse légèrement la valeur limite fixée par le Comité 
AQUAPAC (10 %) ; 

- opération 27.109 (Delta CT-MG = 57 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (227 656 €) et la profondeur (36 m), ce qui 
représente un ratio de 6 324 €/m (moyenne : 2 570 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le diamètre (508 mm), ce qui représente un ratio de 
448 €/mm (moyenne : 365 €/mm). En comparaison, l’opération 24.104 présente un 
ratio de 282 €/mm pour un diamètre équivalent. Ces deux anomalies peuvent être 
expliquées par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de la maîtrise d’œuvre parait être démesuré (92 600 €). Le 
pourcentage par rapport au coût total moyen (67 %) dépasse la valeur limite 
fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 1 340 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 652 €/m. Le coût de l’équipement 
représente 35 % du coût total moyen (moyenne : 26 %) ; 

 écarts mineurs : 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 628 €/m3/h, la 
moyenne étant à 528 €/m3/h. Ce poste représente 27 % du coût total moyen 
(moyenne : 18 %) ; 

- Opération 28.117 (Delta CT-MG = 106 k€) : 

une anomalie ressort entre le coût total (226 560 €) et le diamètre (311 mm), ce qui 
représente un ratio de 728 €/mm (moyenne : 365 €/mm). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le débit (50 m3/h), ce qui représente un ratio de 
4 531 €/ m3/h (moyenne : 2 824 €/ m3/h). Une anomalie ressort également entre le 
coût total et la puissance (625 kW), ce qui représente un ratio de 362 €/kW 
(moyenne : 287 €/kW). Ces trois anomalies peuvent être expliquées par les postes de 
dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 948 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 652 €/m. Le coût de l’équipement par 
rapport au diamètre de foration (268 €/mm) dépasse également la moyenne 
(94 €/mm). Le coût de l’équipement représente 60 % du coût total moyen 
(moyenne : 26 %) ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 1 050 €/m3/h, la 
moyenne étant à 528 €/m3/h. Ce poste représente 38 % du coût total moyen 
(moyenne : 18 %) ; 
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 écarts mineurs : 

- le coût de foration par rapport au diamètre est de 163 €/mm, la moyenne étant 
dans les calcaires de 99 €/mm. Le coût de foration par mètre linéaire (574 €/m) 
est en revanche inférieur à la moyenne (591 €/m). Le coût de foration 
représente pour cette opération 37 % du coût total moyen (moyenne : 26 %) ; 

- le coût du poste analyse d’eau (1200 €) dépasse légèrement la moyenne 
(1137 €) ; 

- opération 25.111 (Delta CT-MG = 30 k€) :  

une anomalie ressort entre le coût total (140 000 €) et le débit (27 m3/h), ce qui 
représente un ratio de 5 185 €/ m3/h (moyenne : 2 824 €/ m3/h). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et la puissance (295 kW), ce qui représente un ratio de 
475 €/kW (moyenne : 287 €/kW). Ces deux anomalies peuvent être expliquées par les 
postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 634 €/m, la moyenne étant dans 
les calcaires de 591 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre (171 
€/mm) est également plus élevé que la moyenne (99 €/mm).  Le coût de 
foration représente pour cette opération 46 % du coût total moyen (moyenne : 
26 %) ; 

 le coût du poste analyse d’eau (2 000 €) dépasse la moyenne (1 137 €) ;. 

 écarts mineurs : 

- le coût de fermeture représente 11 % du coût total moyen (moyenne : 8 %) ; 

- le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (18 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %).
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- Calcaires du Lutétien (voir tableau 16) : 

3 opérations sur 9 présentent une anomalie entre le coût total et le montant garanti (Delta 
CT-MG :  

- opération 25.103 (Delta CT-MG = 25 k€) :   

aucune anomalie ne ressort entre le coût total (100 580 €) et les paramètres suivants : 
profondeur, diamètre, débit, puissance. Les ratios sont, en effet, tous inférieurs à la 
moyenne.  Des anomalies de coût peuvent, cependant, être dégagées pour les postes 
de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 854 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 494 €/m. Le coût de l’équipement par 
rapport au diamètre de foration (41 €/mm) dépasse également la moyenne (24 
€/mm). Le coût de l’équipement représente 35 % du coût total moyen 
(moyenne : 22 %) ; 

 écarts mineurs :  

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (16 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

- opération 25.118 (Delta CT-MG = 118 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total et le débit (11 m3/h), ce qui représente un ratio 
de 18 000 €/ m3/h (moyenne : 5 012 €/ m3/h). Une anomalie ressort également entre 
le coût total (198 000 €) et la profondeur (50 m), ce qui représente un ratio de 
3 960 €/m (moyenne : 2 297 €/m). Une anomalie ressort également entre le coût total 
et le diamètre (311 mm), ce qui représente un ratio de 637 €/mm (moyenne : 
365 €/mm). Une anomalie ressort également entre le coût total et la puissance 
(85 kW), ce qui représente un ratio de 2 329 €/kW (moyenne : 585 €/kW). Ces quatre 
anomalies peuvent être expliquées par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 1580 €/m, la moyenne étant dans 
les calcaires de 712 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre 
(40 €/mm) est également plus élevé que la moyenne (31 €/mm).  Le coût de 
foration représente pour cette opération 67 % du coût total moyen (moyenne : 
32 %) ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 3636 €/m3/h, la 
moyenne étant à 978 €/m3/h. Ce poste représente 34 % du coût total moyen 
(moyenne : 19 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (28 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %). 

 le coût de fermeture représente 13 % du coût total moyen (moyenne : 5 %) ; 

 écarts mineurs : 

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 600 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 494 €/m. Le coût de l’équipement 
représente 26 % du coût total moyen (moyenne : 22 %) ; 
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- opération 27.102 (Delta CT-MG = 32 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total et le débit (18 m3/h), ce qui représente un ratio 
de 8 472 €/ m3/h (moyenne : 5012 €/ m3/h). Une anomalie ressort également entre le 
coût total (152 500 €) et le diamètre (311 mm), ce qui représente un ratio de 490 
€/mm (moyenne : 365 €/mm). Une anomalie ressort également entre le coût total et la 
puissance (165 kW), ce qui représente un ratio de 924 €/kW (moyenne : 585 €/kW). 

Ces trois anomalies peuvent être expliquées par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 1043 €/m, la moyenne étant dans 
les calcaires de 712 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre (48.-/mm) 
est également plus élevé que la moyenne (31 €/mm).  Le coût de foration 
représente pour cette opération 62 % du coût total moyen (moyenne : 32 %) ; 

 le coût du poste analyse d’eau (6500 €) dépasse la moyenne (2 392 €). 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 1 778 €/m3/h, la 
moyenne étant à 978 €/m3/h. Ce poste représente 27 % du coût total moyen 
(moyenne : 19 %) ; 

 écarts mineurs :  

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (15 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %). 
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- Sables - Yprésien (voir tableau 17) : 

1 opération sur 3 présente une anomalie entre le coût total et le montant garanti (Delta 

CT-MG) : 

- Opération 26.101 (Delta CT-MG = 21 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (121 095 €) et la profondeur (32 m), ce qui 
représente un ratio de 3 784 €/m (moyenne : 2 006 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le débit (40 m3/h), ce qui représente un ratio de 3 027 € 
(moyenne : 2 485 €/ m3/h). Ces deux anomalies peuvent être expliquées par les 
postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 932 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 460 €/m. Le coût de l’équipement 
représente 34 % du coût total moyen (moyenne : 22 %) ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 792 €/m3/h, la 
moyenne étant à 587 €/m3/h. Ce poste représente 36 % du coût total moyen 
(moyenne : 24 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (30 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

 écarts mineurs : 

 le coût de foration par mètre linéaire est de 827 €/m, la moyenne étant dans 
les sables de 590 €/m. Les ratios de coût de foration par rapport au diamètre 
et de coût de foration par rapport au pourcentage du coût total sont en 
revanche inférieurs à la moyenne ; 

 le coût de fermeture représente 6 % du coût total moyen (moyenne : 4 %) ; 



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
46 

 

 

 

Tableau 17 : Analyse des coûts prévisionnels de chaque poste de dépense pour la réalisation d’un 
forage de reconnaissance dans les sables de l’Yprésien (opérations situées en Île-de-France). 

Les postes en rouge correspondent à des anomalies de coût. 

No dossier 26 101 27 103 25 101

REGION ILE-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE ILE-DE-FRANCE

Aquifère Sables - Yprésien Sables - Yprésien
Calcaires et sables 

Yprésien
Moyenne

Profondeur (m) 32 62 65 53

Coût total /profondeur (€/m) 3784 1540 693 2006

Diamètre foration aquifère (mm) 560 380 400 447

Coût total /diamètre (€/mm) 216 251 113 193

Débit garanti (m3/h) 40 26 60 42

Coût total /débit (€/m3/h) 3027 3673 750 2484

Puissance thermique (kW) 465 207 950 541

Coût total /Puissance (€/kW) 260 461 47 256

Coût amenée - repli  0 0 0 0

Coût foration (€) 26459 38000 21550 28670

Coût /profondeur (€/m) 827 613 332 590

Coût /diamètre (€/mm) 22 40 48 37

Coût foration / coût total moyen (%) 30 44 25 33

Coût équipement forage 29815 21000 7090 19302

Coût /profondeur (€/m) 932 339 109 460

Coût /diamètre (€/mm) 25 22 16 21

Coût  équipement/coût total moyen (%) 34 24 8 22

Coût tests hydrauliques (€) 31682 21000 9725 20802

Coût /débit (€/m3/h) 792 808 162 587

Coût tests/coût total moyen (%) 36 24 11 24

Coût analyse eau 1864 5000 150 2338

Coût fermeture €) 5000 4000 1000 3333

Coût /profondeur (€/m) 156 65 15 79

Coût fermeture/coût total moyen (%) 6 5 1 4

Coût maîtrise d'Œuvre 26275 6500 5500 12758

Coût MO/coût total moyen (%) 30 7 6 Limite : 10%

Coût total (€) 121095 95500 45015 87203

Montant garanti (€) 100 000 95 500 45 000

Différence (€) 21 095 0 15

Commentaire Rotary boue Rotary boue Rotary boue ou MFT

Tubage PVC, Spécial 

Forage, vissé
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 Régions hors Île-de-France 
 
Les tableaux 18 – 21 présentent la synthèse des coûts de chaque poste de dépense pour les 
cinq types de formations géologiques (lithologies) retenues (déclarées dans les formulaires 
AQUAPAC) : les alluvions, la craie, les calcaires, les sables et graviers du Pliocène, le granite. 
Les deux dernières sont moins documentées, avec un seul dossier chacune. 
 
- Alluvions (voir tableau 18) : 

1 opération sur 3 présente une anomalie entre le coût total et le montant garanti (Delta 

CT-MG) :  

- opération 26.111 (Delta CT-MG = 31 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (91 500 €) et le débit (30 m3/h), ce qui 
représente un ratio de 3 050 € (moyenne : 1 845 €/m3/h). Cette anomalie peut être 
expliquée par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 841 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 548 €/m. Le coût de l’équipement par 
rapport au diamètre de foration (1 200 mm) est de 66 €/mm et dépasse 
également la moyenne (33 €/mm). Le coût de l’équipement représente 79 % 
du coût total moyen (moyenne : 30 %). Il est à noter que le ce forage a été 
réalisé à la benne et à la soupape avec mise en œuvre d’un tubage de 
soutènement avançant au niveau de l’outil. La colonne de tubage est en PVC, 
ce qui devrait baisser le coût par rapport à une colonne en acier inox 304 L ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 608 €/m3/h, la 
moyenne étant à 278 €/m3/h. Ce poste représente 36 % du coût total moyen 
(moyenne : 16 %) ; 

 écarts mineurs : 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (14 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

 Opération 26.110 (Delta CT-MG = 0.6 k€) :   

bien que l’écart entre le coût total et le montant garanti soit inférieur à 20 k€ pour cette 
opération, l’analyse montre qu’elle présente plusieurs postes de dépense dont le 
montant est supérieur à la moyenne. 

Une anomalie ressort entre le coût total (49 650 €) et la profondeur (20 m), ce qui 
représente un ratio de 2 483 €/m (moyenne : 2 039 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et la puissance (133 kW), ce qui représente un ratio de 
373 €/kW (moyenne : 225 €/kW). Ces deux anomalies peuvent être expliquées par les 
postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 1 988 €/m, la moyenne étant dans 
les alluvions de 911 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre de 
foration (880 mm) est de 80 €/mm et dépasse également la moyenne (40 
€/mm). Le coût de foration représente pour cette opération 79 % du coût total 
moyen (moyenne : 41 %). Ces valeurs élevées peuvent s’expliquer par le 
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poste équipement qui est intégré au poste foration. Il est à noter que la foration 
a été réalisée avec la technique BENOTO (havage sous tubage à 
l’avancement foncé à l’aide d’un louvoyeur) ; 

 écarts mineurs : 

- le coût du poste analyse d’eau (880 €) dépasse la moyenne (569 €). 

 

 

Tableau 18 : Analyse des coûts prévisionnels de chaque poste de dépense pour la réalisation                        
d’un forage de reconnaissance dans les alluvions (opérations situées dans les régions                     

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Normandie, Grand Est).                                                  
Les postes en rouge correspondent à des anomalies de coût. 

 

No dossier 28 106 25 104 26 110 26 111

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE - 

FRANCHE - 

COMTE

NORMANDIE GRAND EST

Aquifère
Nappe alluviale du Doubs 

(sables et graviers)
Alluvions

Alluvions 

anciennes de la 

Seine

Alluvions du Rhin Moyenne

Profondeur (m) 14 20 20 47 25

Coût total /profondeur (€/m) 2500 1228 2483 1947 2039

Diamètre foration aquifère (mm) 350 300 880 1200 683

Coût total /diamètre (€/mm) 100 82 56 76 79

Débit garanti (m3/h) 38 14 30 30 28

Coût total /débit (€/m3/h) 921 1755 1655 3050 1845

Puissance thermique (kW) 351 96 133 540 280

Coût total /Puissance (€/kW) 100 256 373 169 225

Coût amenée - repli  0 0 0 0 0

Coût foration (€) 12275 4450 39750 26210 20671

Coût /profondeur (€/m) 877 223 1988 558 911

Coût /diamètre (€/mm) 35 18 80 29 40

Coût foration / coût total moyen (%) 24 9 79 52 41

Coût équipement forage 13000 8413 0 39540 15238

Coût /profondeur (€/m) 929 421 0 841 548

Coût /diamètre (€/mm) 32 34 0 66 33

Coût  équipement/coût total moyen (%) 26 17 0 79 30

Coût tests hydrauliques (€) 6950 1680 6060 18250 8235

Coût /débit (€/m3/h) 183 120 202 608 278

Coût tests/coût total moyen (%) 14 3 12 36 16

Coût analyse eau 350 495 880 550 569

Coût fermeture €) 1300 4060 0 0 1340

Coût /profondeur (€/m) 93 203 0 0 74

Coût fermeture/coût total moyen (%) 3 8 0 0 3

Coût maîtrise d'Œuvre 6225 5470 2960 6950 5401

Coût MO/coût total moyen (%) 12 11 6 14 Limite : 10%

Coût total (€) 35000 24568 49650 91500 50180

Montant garanti (€) 40 100 24 500 49 000 60 000

Différence (€) -5 100 68 650 31 500

Commentaire Forage à la tarière, au marteau-

fond-de-trou ou au rotary (à l’air ou 

l’eau potable), avec tube de 

soutènement provisoire à 

l’avancement. Colonne de captage 

d’environ 200 mm de diamètre en 

acier inox 304 L

Forage au rotary BENOTO (havage sous 

tubage à l’avancement 

foncé à l’aide d’un 

louvoyeur)

Forage effectué à la benne et à la 

soupape avec mise en oeuvre 

d’un tubage de soutènement 

avançant au niveau de l’outil. 

Tubage PVC
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- Craie (voir tableau 19) : 

aucune opération sur les 4 sélectionnées ne présente une anomalie entre le coût total et 
le montant garanti (Delta CT-MG). L’analyse montre, en revanche, que trois d’entre-elles 
présentent plusieurs postes de dépense, dont le montant est supérieur à la moyenne : 

- Opération 27.111 :   

une anomalie ressort entre le coût total (73 451 €) et la profondeur (35 m), ce qui 
représente un ratio de 2 099 €/m (moyenne : 920 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le diamètre (311 mm), ce qui représente un ratio de 
236 €/mm (moyenne : 152 €/mm). Une anomalie ressort également entre le coût total 
et le débit (30 m3/h), ce qui représente un ratio de 2 448 €/ m3/h (moyenne : 1 139 €/ 
m3/h). Une anomalie ressort également entre le coût total et la puissance (230 kW), 
ce qui représente un ratio de 319 €/kW (moyenne : 173 €/kW). Ces quatre anomalies 
peuvent être expliquées par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 494 €/m, la 
moyenne étant dans la craie de 223 €/m. Le coût de l’équipement représente 
36 % du coût total moyen (moyenne : 26 %) ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 802 €/m3/h, la 
moyenne étant à 299 €/m3/h. Ce poste représente 50 % du coût total moyen 
(moyenne : 21 %) ; 

 le coût du poste analyse d’eau (1 705 €) dépasse la moyenne (854 €) ; 

 écarts mineurs : 

 le coût de fermeture représente 12 % du coût total moyen (moyenne : 5 %) ; 

- opération 25.107 :   

une anomalie ressort entre le coût total (56 850 €) et la profondeur (60 m), ce qui 
représente un ratio de 948 €/m (moyenne : 920 €/m). Cette anomalie peut être 
expliquée par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 370 €/m, la moyenne étant dans 
la craie de 223 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre de foration 
(380 mm) est de 39 €/mm et dépasse légèrement la moyenne (31 €/mm). Le 
coût de foration représente pour cette opération 46 % du coût total moyen 
(moyenne : 29 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (23 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %). 

 écarts mineurs : 

 le coût du poste analyse d’eau (1200 €) dépasse la moyenne (854 €). 
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Tableau 19 : Analyse des coûts prévisionnels de chaque poste de dépense pour la réalisation                               
d’un forage de reconnaissance dans la craie (opérations situées dans les régions                                               

Haut-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine).                                                                                        
Les postes en rouge correspondent à des anomalies  de coût.

No dossier 27 111 25 107 29 101 25 109

REGION
HAUTS-DE-

France

CENTRE - VAL 

DE LOIRE

NOUVELLE 

AQUITAINE

CENTRE - 

VAL DE 

LOIRE

Aquifère

Craie 

Sénonienne 

blanche à silex

Craie _Séno-

Turonien

Craie fracturée 

du Campanien
Craie Moyenne

Profondeur (m) 35 60 100 100 74

Coût total /profondeur (€/m) 2099 948 208 424 920

Diamètre foration aquifère (mm) 311 380 168 440 325

Coût total /diamètre (€/mm) 236 150 124 € 96 152

Débit garanti (m3/h) 30 80 20 120 63

Coût total /débit (€/m3/h) 2448 711 1042 353 1139

Puissance thermique (kW) 230 750 80 1 231 573

Coût total /Puissance (€/kW) 319 76 261 34 173

Coût amenée - repli  10228 0 390 0 2655

Coût foration (€) 10171 22170 6510 16650 13875

Coût /profondeur (€/m) 291 370 65 167 223

Coût /diamètre (€/mm) 14 39 31 39 31

Coût foration / coût total moyen (%) 21 46 13 34 29

Coût équipement forage 17307 10950 3100 18553 12478

Coût /profondeur (€/m) 494 183 31 186 223

Coût /diamètre (€/mm) 25 20 16 44 26

Coût  équipement/coût total moyen (%) 36 23 6 38 26

Coût tests hydrauliques (€) 24058 9010 5050 3380 10375

Coût /débit (€/m3/h) 802 113 253 28 299

Coût tests/coût total moyen (%) 50 19 10 7 21

Coût analyse eau 1705 1200 150 360 854

Coût fermeture €) 5682 2220 2500 0 2601

Coût /profondeur (€/m) 162 37 25 0 56

Coût fermeture/coût total moyen (%) 12 5 5 0 5

Coût maîtrise d'Œuvre 4300 11300 3140 3430 5543

Coût MO/coût total moyen (%) 9 23 6 7 Limite : 10%

Coût total (€) 73451 56850 20840 42373 48379

Montant garanti (€) 70 000 56 000 20 000 42 400

Différence (€) 3 451 850 840 -27

Commentaire MFT. Tubage acier 

jusqu'à 16 m puis 

trou nu

Forage au 

rotary. Tubage 

PVC
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- Calcaires (voir tableau 20) : 

3 opérations sur 7 présentent une anomalie entre le coût total et le montant garanti (Delta 
CT-MG) :  

- Opération 26.108 (Delta CT-MG = 124 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (184 246 €) et la profondeur (50 m), ce qui 
représente un ratio de 3685 €/m (moyenne : 1 511 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le diamètre (225 mm), ce qui représente un ratio de 
819 €/mm (moyenne : 344 €/mm). Une anomalie ressort également entre le coût total 
et le débit (64 m3/h), ce qui représente un ratio de 2 879 €/ m3/h (moyenne : 
2 109 €/m3/h). Une anomalie ressort également entre le coût total et la puissance 
(600 kW), ce qui représente un ratio de 307 €/kW (moyenne : 276 €/kW). Ces quatre 
anomalies peuvent être expliquées par les postes de dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 1 610 €/m, la 
moyenne étant dans les calcaires de 501 €/m. Le coût de l’équipement 
représente 77 % du coût total moyen (moyenne : 33 %) ; 

 le coût de foration par mètre linéaire est de 769 €/m, la moyenne étant dans 
la craie de 297 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre de foration 
est, en revanche, inférieur à la moyenne. Le coût de foration représente pour 
cette opération 37 % du coût total moyen (moyenne : 21 %) ; 

 le coût de fermeture représente le 8 % du coût total moyen (moyenne : 2 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total 
moyen (38 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

- opération 26.104 (Delta CT-MG = 77 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total (147 750 €) et la profondeur (54 m), ce qui 
représente un ratio de 2 736 €/m (moyenne : 1 511 €/m). Une anomalie ressort 
également entre le coût total et le diamètre (219 mm), ce qui représente un ratio de 
675 €/mm (moyenne : 344 €/mm). Une anomalie ressort également entre le coût total 
et le débit (40 m3/h), ce qui représente un ratio de 3 694 €/ m3/h (moyenne : 
2 109 €/m3/h). Une anomalie ressort également entre le coût total et la puissance 
(270 kW), ce qui représente un ratio de 547 €/kW (moyenne : 276 €/kW). Ces quatre 
anomalies peuvent être expliquées par les postes de dépense suivants :



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
52 

 

 écarts majeurs :  

 le coût de l’équipement du forage par mètre linéaire est de 883 €/m, la moyenne 
étant dans les calcaires de 501 €/m. Le coût de l’équipement représente 45 % du 
coût total moyen (moyenne : 33 %) ; 

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 1 277 €/m3/h, la moyenne 
étant à 614 €/m3/h. Ce poste représente 49 % du coût total moyen (moyenne : 
21 %) ; 

 le coût du poste analyse d’eau (2400 €) dépasse la moyenne (1 740 €). 

 écarts mineurs :  

 le coût de foration par mètre linéaire est de 769 €/m, la moyenne étant dans la craie 
de 297 €/m. Le coût de foration par rapport au diamètre de foration est, en revanche, 
inférieur à la moyenne. Le coût de foration représente pour cette opération 37 % du 
coût total moyen (moyenne : 21 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total moyen 
(16 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

- opération 28.116 (Delta CT-MG = 36 k€) :   

bien que la différence entre le montant garanti et le montant total soit supérieur à 20 k€, 
aucune anomalie ne ressort entre le coût total (91 320 €) et les paramètres suivants : 
profondeur, diamètre, débit, puissance. Les ratios sont, en effet, tous inférieurs à la 
moyenne.  Des anomalies de coût peuvent cependant être dégagées pour les postes de 
dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût du poste analyse d’eau (2 200 €) dépasse la moyenne (1 740 €) ; 

 écarts mineurs :  

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total moyen 
(11 %) dépasse légèrement la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %). 
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Tableau 20  Analyse des coûts prévisionnels de chaque poste de dépense pour la réalisation d’un 
forage de reconnaissance dans les calcaires (opérations situées dans les régions 
Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Centre-Val de Loire). Les postes en rouge 
correspondent à des anomalies de coût. 

No dossier 27 107 24 106 26 108 28 104 28 116 26 112 27 110

REGION
NOUVELLE 

AQUITAINE
NORMANDIE

CENTRE - VAL 

DE LOIRE

CENTRE - 

VAL DE 

LOIRE

NORMANDIE
CENTRE - VAL 

DE LOIRE

NOUVELLE 

AQUITAINE

Aquifère

Calcaires et 

marnes du 

Jurassique

Calcaires - 

Dogger

Calcaires 

d'Etampes

Calcaires 

Séno-

Turonien

Calcaires du 

Bathonien

Calcaires du 

Jurasique

Calcaires 

Coniaciens 

– turonien 

Moyenne

Profondeur (m) 25 50 50 54 70 80 110 79

Coût total /profondeur (€/m) 395 1535 3685 2736 1305 1297 705 1511

Diamètre foration aquifère (mm) 208 440 225 219 380 410 374 346

Coût total /diamètre (€/mm) 47 € 174 819 675 € 240 € 253 € 207 € 344

Débit garanti (m3/h) 20 35 64 40 50 90 44 56

Coût total /débit (€/m3/h) 494 2193 2879 3694 1826 1153 1762 2109

Puissance thermique (kW) 128 350 600 270 460 871 324 481

Coût total /Puissance (€/kW) 77 219 307 547 199 119 239 276

Coût amenée - repli  0 0 0 6500 9500 0 2750 4688

Coût foration (€) 1765 12386 38450 21703 18800 21400 27695 22400

Coût /profondeur (€/m) 71 248 769 402 269 268 252 297

Coût /diamètre (€/mm) 18 16 21 15 21 21 36 23

Coût foration / coût total moyen (%) 2 12 37 21 18 20 26 21

Coût équipement forage 1443 29114 80516 47706 23300 53240 13636 34471

Coût /profondeur (€/m) 58 582 1610 883 333 666 124 501

Coût /diamètre (€/mm) 7 66 358 218 61 130 36 111

Coût  équipement/coût total moyen (%) 1 28 77 45 22 51 13 33

Coût tests hydrauliques (€) 1936 18676 15880 51096 24600 17788 21490 28744

Coût /débit (€/m3/h) 97 534 248 1277 492 198 488 614

Coût tests/coût total moyen (%) 2 18 15 49 23 17 20 27

Coût analyse eau 350 0 1200 2400 2200 360 2000 1740

Coût fermeture €) 1800 0 8000 1500 1000 3200 1500 1800

Coût /profondeur (€/m) 72 0 160 28 14 40 14 24

Coût fermeture/coût total moyen (%) 2 0 8 1 1 3 1 2

Coût maîtrise d'Œuvre 2582 16581 40200 16845 11920 8140 8451 11339

Coût MO/coût total moyen (%) 2 16 38 16 11 8 8 Limite : 10%

Coût total (€) 9876 76757 184246 147750 91320 103768 77522 105090

Montant garanti (€) 9 880 66 000 60 000 70 000 55 000 100 000 70 000

Différence (€) -4 10 757 124 246 77 750 36 320 3 768 7 522

Commentaire MFT. Tube acier 

plein Ø 211×219 

mm, cimenté 0-

10 m puis trou 

nu.

Forage rotary 

aux polymères 

diamètre 219 

mm réalésé en 

diamètre 440 

mm. Tubage inox 

304L diamètre 

339 mm.

MFT MFT. Tube PVC. Forage rotary. Tube 

PVC.

MFT. Tube PVC.
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- Sables et graviers du Pliocène, granite d’Épinal (voir tableau 21) : 

1 opération sur 2 présente une anomalie entre le coût total et le montant garanti (Delta CT-
MG). En raison du faible nombre d’opérations dans les mêmes contextes géologiques, la 
comparaison des valeurs a été faite, à titre indicatif, avec la moyenne des postes, dans les 
alluvions, pour les sables et graviers du Pliocène, et dans les calcaires, pour le granite :  

- opération 28.103 – sables et graviers du Pliocène (Delta CT-MG = 52 k€) :   

une anomalie ressort entre le coût total et le diamètre (219 mm), ce qui représente un ratio 
de 515 €/mm (moyenne dans les alluvions : 79 €/mm). Cette anomalie ne s’explique, 
cependant, pas par une dérive du coût des postes par rapport aux valeurs moyennes dans 
les calcaires, mis à part le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre (11 %), qui dépasse 
légèrement la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %) ; 

- opération 28.101 – Granite d’Épinal (Delta CT-MG = 12 k€) :   

bien que l’écart entre le coût total et le montant garanti soit inférieur à 20 k€ pour cette 
opération, l’analyse montre qu’elle présente plusieurs postes de dépense, dont le montant 
est supérieur à la moyenne. 

Une anomalie ressort entre le coût total et le débit (10 m3/h), ce qui représente un ratio de 
7 327 €/m3/h (moyenne dans les calcaires : 2 109 €/m3/h). Une anomalie ressort également 
entre le coût total et la puissance (104 kW), ce qui représente un ratio de 705 €/kW 
(moyenne : 276 €/kW). Ces deux anomalies peuvent être expliquées par les postes de 
dépense suivants : 

 écarts majeurs :  

 le coût des tests hydrauliques par rapport au débit est de 1 292 €/m3/h, la moyenne 
étant dans les calcaires à 614 €/m3/h. Ce poste représente en revanche 11 % du 
coût total moyen, ce qui est inférieur à la moyenne dans les calcaires (moyenne : 
27 %) ; 

 le pourcentage du coût de la maîtrise d’œuvre par rapport au coût total moyen 
(16 %) dépasse la valeur limite fixée par le Comité AQUAPAC (10 %). 
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Tableau 21 : Analyse des coûts prévisionnels de chaque poste de dépense pour la réalisation                         
d’un forage de reconnaissance dans les sables et graviers du Pliocène                                               

(opérations situées dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans le granite d’Epinale                                          
dans la région Grand-Est). Les postes en rouge correspondent à des anomalies de coût. 

No dossier 28 103 28 101

REGION
NOUVELLE 

AQUITAINE
GRAND EST

Aquifère

Sables et 

graviers du 

Pliocène

Granite 

d'Epinal

Profondeur (m) 80 25 100 79

Coût total /profondeur (€/m) 1411 2039 733 1511

Diamètre foration aquifère (mm) 219 683 311 346

Coût total /diamètre (€/mm) 515 € 79 236 € 344

Débit garanti (m3/h) 50 28 10 56

Coût total /débit (€/m3/h) 2258 1845 7327 2109

Puissance thermique (kW) 440 280 104 481

Coût total /Puissance (€/kW) 257 225 705 276

Coût amenée - repli  19900 0 3000 4688

Coût foration (€) 17225 20671 17750 22400

Coût /profondeur (€/m) 215 911 178 297

Coût /diamètre (€/mm) 15 40 24 23

Coût foration / coût total (%) 15 41 16 21

Coût équipement forage 41281 15238 16000 34471

Coût /profondeur (€/m) 516 548 160 501

Coût /diamètre (€/mm) 69 33 26 111

Coût  équipement/coût total (%) 37 30 14 33

Coût tests hydrauliques (€) 20800 8235 12920 28744

Coût /débit (€/m3/h) 416 278 1292 614

Coût tests/coût total (%) 18 16 11 27

Coût analyse eau 500 569 850 1740

Coût fermeture €) 1030 1340 5000 1800

Coût /profondeur (€/m) 13 74 50 24

Coût fermeture/coût total  (%) 1 3 4 2

Coût maîtrise d'Œuvre 12150 5401 17750 11339

Coût MO/coût total (%) 11 Limite : 10% 16 Limite : 10%

Coût total (€) 112886 50180 73270 105090

Montant garanti (€) 60 000 61 000

Différence (€) 52 886 12 270

Commentaire Tubage INOX 

304L

MFT. Tube PVC
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(alluvions)

Moyenne

(calcaires)
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Synthèse de l’analyse sur l’anomalie de coûts 

 

L’analyse relative aux postes de dépenses prévisionnels, menée sur un échantillon de 38 
dossiers AQUAPAC, a révélé des anomalies entre le montant garanti par le comité AQUAPAC 
et le coût total déclaré par le pétitionnaire pour 13 opérations. Ces dernières présentent une 
différence supérieure à 20 k€. La synthèse des résultats est présentée dans les tableaux 22 – 
24.  

Les anomalies du coût total ont été dégagées, pour chaque opération, par le calcul de 4 ratios : 
coût total sur la profondeur, coût total sur le diamètre, coût total sur le débit, coût total sur la 
puissance.  

Ces anomalies ont été expliquées par l’analyse du coût des postes « foration », 
« équipement », « tests hydrauliques », « analyse d’eau », « coût de la fermeture », « maîtrise 
d’œuvre » et par le calcul des ratios des postes respectifs avec la profondeur et/ou le diamètre 
et/ou le débit et le pourcentage du coût total moyen. 

On constate que, pour des opérations d’un diamètre de foration identique, les anomalies du 
coût total peuvent s’expliquer soit par une dérive du poste de foration, soit par une dérive du 
poste équipement, mais pas systématiquement par les deux postes en simultané. On constate 
que les diamètres de foration restent dans des dimensions proches : le diamètre moyen, en 
Île-de-France, est de 390 mm dans les calcaires et de 332 mm dans la craie. Les diamètres 
de foration les plus importants sont utilisés dans les alluvions (moyenne 683 mm). Ceci signifie 
que le diamètre de foration n’est pas le paramètre majeur qui influence le coût total du forage, 
hormis dans des formations spécifiques, qui nécessitent des gros diamètres de foration. 

Les matériaux utilisés pour la colonne captante sont généralement l’acier inox 304 L. Le PVC 
à manchons vissés est rarement utilisé. En fonction du type de matériau utilisé et du diamètre 
de foration, le coût du poste équipement sera plus ou moins élevé.  

Pour quelques opérations ayant pour cible l’aquifère de la craie ou les alluvions, le coût des 
postes ci-dessous est parfois très important par rapport au coût total moyen :  

- coût de foration :  

 craie Île-de-France : 46 % (moyenne : 26 %), opération 25.111 ; 

- coût de l’équipement :  

 craie Île-de-France : 60 % (moyenne : 26 %), opération 28.117 ; 

 craie Hauts de France : 83 % (moyenne : 67 %), opération 27.111 ; 

 alluvions Grand-Est : 79 % (moyenne : 30 %), opération 26.111 ; 

- coût des tests hydrauliques :  

 craie Île-de-France : 38 % (moyenne : 18 %), opération 28.117 ; 

 alluvions Grand-Est : 36 % (moyenne : 16 %), opération 26.111 ; 

- coût de la fermeture du forage :  

 craie Île-de-France : 29 % (moyenne : 8 %), opération 24.104 ; 

 craie Hauts de France : 27 % (moyenne : 12 %), opération 27.111 ; 

- coût de la maîtrise d’Œuvre :  

 craie Île-de-France : 67 % (limite : 10 %), opération 27.109 ; 

 craie Centre-Val-de-Loire : 54 % (limite : 10 %), opération 25.107.  
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5.2.4. Analyse de la relation entre le coût de chaque poste de dépense et la 
profondeur, le diamètre ou le débit  

 

Une analyse a été menée sur les relations entre le coût de chaque poste de dépenses et trois 
paramètres : la profondeur, le diamètre ou le débit. L’analyse a été menée sur les formations 
géologiques présentant un nombre significatif de données : craie et calcaires, en Île-de-France 
(tableaux 25 et 26 ; figures 16 à 21) ; alluvions, craie et calcaires, hors Île-de-France (tableaux 
27 à 29 ; figures 22 à 29).  

L’objectif était de déterminer si une relation existe, et dans le cas échéant, de dégager une 
courbe de tendance linéaire ou pas. Pour réaliser cette analyse, les valeurs aberrantes ont été 
écartées (cases en orange dans les tableaux). Les cases surlignées en rouge correspondent 
aux opérations qui présentent des anomalies de coût définies au chapitre 5.2.3. 

Les graphiques ci-dessous dont le titre est surligné en vert mettent en évidence une courbe 
de tendance linéaire qui peut être jugée comme étant représentative, à l’inverse des 
graphiques dont le titre est surligné en rouge. Dans le cas où aucune courbe de tendance n’a 
pu être dégagée, un histogramme a été réalisé.  

 Île-de-France 

 

Tableau 25 : Répartition des coûts de 10 opérations situées en Île-de-France pour la réalisation                         
d’un forage de reconnaissance dans la craie. Les cases surlignées en rouge correspondent                             
aux opérations qui présentent des anomalies de coût. Les cases en orange correspondent                                       

à des valeurs aberrantes écartées pour l’analyse. 
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Figure 16 : Mise en relation du coût des postes de « foration » et « d’équipement » avec la 
profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des opérations situées en Île-de-France                              

dans la craie. (l’objectif de dégager une courbe de tendance linéaire                                                         
représentative est surligné en vert). 
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Figure 17 : Mise en relation du coût du poste « tests hydrauliques » avec le débit (à gauche) et                            
le diamètre (à droite), « fermeture » avec la profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite)                             

pour des opérations situées en Île-de-France dans la craie. L’objectif de dégager une courbe                           
de tendance linéaire représentative (surligné en vert). Aucune relation représentative entre                                  
le coût de la fermeture et la profondeur ou le diamètre n’a pû être dégagée. Représentation                             

sous la forme d’histogramme du coût des postes « fermeture » et « analyse d’eau ». 

 

Figure 18 : Représentation sous la forme d’histogramme du coût du poste                                                        
« maîtrise d’oeuvre » dans   la craie. 
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Tableau 26 : Coût des postes de dépenses prévisionnels pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance dans les calcaires (opérations situées en Île-de-France). Les cases surlignées                            
en rouge correspondent aux opérations qui présentent des anomalies de coût. La case surlignée                                

en organge correspond à une valeur aberrante écartée pour l’analyse. 

 

 

 

 

Figure 19 : Mise en relation du coût des postes de « foration » et « d’équipement » avec la 
profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des opérations situées en Île-de-France                          

dans les calcaires. L’objectif de dégager une courbe de tendance linéaire représentative                           
(surligné en vert). 

Calcaires

No dossier
Profondeur 

(m)

Diamètre 

foration 

aquifère 

(mm)

Débit 

garanti 

(m3/h)

Amenée - 

repli  
Foration

Equipement 

forage 

Tests 

hydrauliques 
Analyse eau

Coût 

fermeture

Maîtrise 

d'Œuvre

27 108 33 311 40 22000 11000 19000 32400 600 4500 6500

27 105 40 311 36 0 33390 12920 20131 630 7000 9628

28 102 41 311 20 0 33200 15400 21000 8450 6980 29000

27 101 42 311 40 0 20420 23200 8890 300 0 9110

25 103 48 375 60 0 29500 41000 7900 1100 2500 18580

25 118 50 311 11 0 79000 30000 40000 1000 33000

28 107 68 311 75 24850 20900 36685 29120 950 4800 25540

27 102 70 311 18 0 73000 16500 32000 6500 6500 18000

22 102 100 375 35 0 40000 39000 8000 2000 4500 14400

MIN 33 311 11 0 11000 12920 7900 300 0 6500

MOY 55 325 37 5206 37823 25967 22160 2392 4598 18195

MAX 100 375 75 24850 79000 41000 40000 8450 7000 33000
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Figure 20 : Mise en relation du coût du poste « tests hydrauliques » avec le débit (à gauche) et le 
diamètre (à droite), « fermeture » avec la profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des 

opérations situées en Île-de-France dans les calcaires. L’objectif de dégager une courbe                    
de tendance linéaire représentative (surligné en vert). Aucune relation représentative entre le coût                   
de la fermeture et la profondeur ou le diamètre n’a pû être dégagée. Représentation sous la forme 

d’histogramme du coût des postes « tests hydrauliques » et « fermeture ». 
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Figure 21 : Mise en relation du coût du poste « maîtrise d’oeuvre » avec la profondeur pour                              
des opérations situées en Île-de-France dans la craie. Représentation sous la forme d’histogrammes 

du coût des postes « maîtrise d’œuvre », « amenée – repli » et « analyse d’eau ». 

 

Régions hors Île-de-France 

 

 

Tableau 27 : Coût des postes de dépenses prévisionnels pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance dans les alluvions (opérations situées hors Île-de-France).                                                          

Les cases surlignées en rouge correspondent aux opérations qui présentent des anomalies de coût. 

 

Alluvions

No dossier
Profondeur 

(m)

Diamètre 

foration 

aquifère 

(mm)

Débit 

garanti 

(m3/h)

Amenée - 

repli  
Foration

Equipement 

forage 

Tests 

hydrauliques 
Analyse eau

Coût 

fermeture

Maîtrise 

d'Œuvre

28 106 14 350 38 0 12275 13000 6950 350 1300 6225

25 104 20 300 14 0 4450 8413 1680 495 4060 5470

26 110 20 880 30 0 39750 0 6060 880 0 2960

26 111 47 1200 30 0 26210 39540 18250 550 0 6950

MIN 14 300 14 0 4450 0 1680 350 0 2960

MOY 25 683 28 0 20671 15238 8235 569 1340 5401

MAX 47 1200 38 0 39750 39540 18250 880 4060 6950



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
66 

 

 

Figure 22 : Mise en relation du coût des postes de « foration » et « d’équipement » avec la 
profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des opérations situées hors Île-de-France dans 
les alluvions. Les courbes de tendance linéaire sont données à titre indicatif en raison du nombre 

de données trop faible. Les relations repréentatives ont été surlignées en vert. 
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Figure 23 : Mise en relation du coût du poste « tests hydrauliques » avec le débit (à gauche) et le 
diamètre (à droite), « fermeture » avec la profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des 

opérations situées dans les régions hors Île-de-France dans les alluvions. L’objectif de dégager une 
courbe de tendance linéaire représentative (surligné en vert). Aucune relation représentative entre le 

coût de la fermeture et la profondeur ou le diamètre n’a pû être dégagée. Représentation sous la 
forme d’histogrammes du coût des postes « tests hydrauliques » et « fermeture ». 

 

 

Figure 24 : Représentation sous la forme d’histogramme du coût des postes « maîtrise d’oeuvre » et 
« analyse d’eau pour des opérations situées dans les régions hors Île-de-France dans les alluvions. 

 

 

Tableau 28 : Coût des postes de dépenses prévisionnels pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance dans la craie (opérations situées hors Île-de-France). 

Craie

No dossier
Profondeur 

(m)

Diamètre 

foration 

aquifère 

(mm)

Débit 

garanti 

(m3/h)

Amenée - 

repli  
Foration

Equipement 

forage 

Tests 

hydrauliques 
Analyse eau

Coût 

fermeture

Maîtrise 

d'Œuvre

27 111 35 311 30 10228 10171 17307 24058 5682 4300 6225

25 107 60 380 80 0 22170 10950 9010 2220 11300 5470

29 101 100 168 20 390 6510 3100 5050 2500 3140 2960

25 109 100 440 120 0 16650 18553 3380 0 3430 6950

MIN 35 168 20 0 6510 3100 3380 0 3140 2960

MOY 74 325 63 2655 13875 12478 10375 2601 5543 5401

MAX 100 440 120 10228 22170 18553 24058 5682 11300 6950
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Figure 25 : Mise en relation du coût des postes de « foration » et « d’équipement »                                         
avec la profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des opérations situées hors                                   

Île-de-France dans la craie. Aucune relation représentative entre le coût des tests hydrauliques                          
et la profondeur ou le diamètre n’a pû être dégagée. Représentation sous la forme d’histogramme                        

du coût du poste « tests hydrauliques ».
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Figure 26 : Mise en relation du coût du poste « fermeture » avec la profondeur (à gauche) et le 
diamètre (à droite) pour des opérations situées dans les régions hors Île-de-France dans la craie. 
Aucune relation représentative entre le coût de la fermeture et la profondeur ou le diamètre n’a pû 

être dégagée. Représentation sous la forme d’histogramme du coût des postes « fermeture », 
« analyse d’eau », « maîtrise d’œuvre »  et « amenée - repli ».
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Tableau 29 : Coût des postes de dépenses prévisionnels pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance dans les calcaires (opérations situées hors Île-de-France). 

 

 

 

 

Figure 27 : Mise en relation du coût des postes de « foration » et « d’équipement » avec la profondeur 
(à gauche) et le diamètre (à droite) pour des opérations situées hors Île-de-France dans les calcaires. 

Les courbes de tendance linéaire représentatives sont surlignées en vert. 

Calcaires

No dossier
Profondeur 

(m)

Diamètre 

foration 

aquifère 

(mm)

Débit 

garanti 

(m3/h)

Amenée - 

repli  
Foration

Equipement 

forage 

Tests 

hydrauliques 
Analyse eau

Coût 

fermeture

Maîtrise 

d'Œuvre

27 107 25 208 20 0 1765 1443 1936 350 1800 2582

24 106 50 440 35 0 12386 29114 18676 0 0 16581

26 108 50 225 64 0 38450 80516 15880 1200 8000 40200

28 104 54 219 40 6500 21703 47706 51096 2400 1500 16845

28 116 70 380 50 9500 18800 23300 24600 2200 1000 11920

26 112 80 410 90 0 21400 53240 17788 360 3200 8140

27 110 110 374 44 2750 27695 13636 21490 2000 1500 8451

MIN 25 208 20 0 1765 1443 1936 0 0 2582

MOY 63 322 49 2679 20314 35565 21638 1216 2429 14960

MAX 110 440 90 9500 38450 80516 51096 2400 8000 40200



COUFOR - Étude des coûts relatifs aux travaux de forage en géothermie de surface 

BRGM/RP-68724-FR – Rapport final 
71 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Mise en relation du coût du poste « tests hydrauliques » avec le débit (à gauche) et le 
diamètre (à droite), « fermeture » avec la profondeur (à gauche) et le diamètre (à droite) pour des 

opérations situées dans les régions hors Île-de-France dans les calcaires. Aucune relation 
représentative n’a pû être dégagée pour ces deux postes. Représentation sous la forme 

d’histogrammes du coût des postes « tests hydraulique » et « fermeture ».
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Figure 29 : Représentation sous la forme d’histogrammes du coût des postes « maîtrise d’oeuvre », 
« amenée - repli » et analyse d’eau » pour des opérations situées dans les régions hors Île-de-France 

dans les calcaires. 
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Synthèse de l’analyse de la relation entre le coût de chaque poste de dépense 
et la profondeur, le diamètre ou le débit  

L’analyse graphique menée sur la relation entre le coût de chaque poste et les trois paramètres 
(profondeur, diamètre, débit) met en évidence qu’une relation linéaire ne peut pas être 
systématiquement démontrée.  

Le tableau 30 présente la synthèse des courbes de tendances linéaires représentatives qui 
ont pu être dégagées (cases vertes), ce qui n’est pas le cas pour les cases rouges. Les cases 
grises représentent les postes sans relation directe avec le paramètre. 

 

 

Tableau 30 : Synthèse des courbes de tendances linéaires représentatives, qui ont pu être dégagées 
(cases vertes) par l’analyse graphique menée sur la relation entre le coût de chaque poste et les trois 

paramètres (profondeur, diamètre, débit).). Les cases rouges représentent les relations non 
représentatives et les cases grises les postes sans relation directe avec le paramètre. 
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6. Conclusions  

 

Le présent rapport synthétise les travaux menés dans le cadre de la convention de 
financement ADEME-BRGM 1805C0054. 

Suite au constat que les coûts de forage annoncés par le maître d’ouvrage sont très variables 
d’une opération à l’autre, et souvent au-dessus des corrélations issues de l'analyse des 
dossiers, cette étude avait pour objectif d’identifier les principaux postes, qui peuvent impliquer 
des écarts de coût et d’en expliquer la cause (géographie, géologie, technique).  

Une comparaison des dossiers AQUAPAC avec des dossiers Fonds Chaleur n’a pas pu être 
menée de façon satisfaisante, en raison du nombre de dossiers insuffisant et de leur contenu 
(relevés de dépenses d’investissement) difficilement comparable avec la base de données 
AQUAPAC. Cette approche nécessiterait un travail conséquent de mise en conformité des 
deux bases de données. 

La méthodologie adoptée a été d’analyser les données de la base AQUAPAC sous deux volets 
différents, en se focalisant, en premier lieu, sur les montants de garantie accordés par le 
comité AQUAPAC sur la période 2000 – 2019 (175 dossiers), puis, dans un second temps, 
plus spécifiquement sur les postes de dépenses pour la réalisation d’un forage de 
reconnaissance (38 dossiers).  

Cette étude révèle qu’il est parfois difficile d’expliquer ou d’interpréter, par une approche 
exclusivement scientifique, les différences de coût pour des opérations de doublets 
géothermiques sur forages d’eau. Un certain nombre de paramètres non exclusivement liés 
aux aspects techniques peuvent influencer le coût total du forage (taille de la société, 
amortissement de son équipement, ses coûts de structure, approche commerciale, Business 
plan, subventions). Ainsi, un projet type (même profondeur, même lithologie, même réponse 
technique…) ne correspond pas à un montant unique.  

Les résultats permettront, cependant, d’orienter les futures demandes de garantie AQUAPAC, 
notamment à partir de l’analyse graphique de la répartition régionale des montants de 
garantie en fonction de la profondeur (période 2014 – 2019), de la synthèse des coûts 
moyens pour chaque poste de dépense (à partir de 38 dossiers AQUAPAC) et des courbes 
de tendance entre le coût de chaque poste et trois paramètres (profondeur, diamètre, débit).  

Les perspectives pourraient être de réaliser un traitement statistique complémentaire des 
résultats, en raisonnant sur les écarts-types ou sur une représentation par boîte à moustache. 
Le raisonnement sur les valeurs max ou min montre qu’elles sont, en effet, facilement biaisées 
par des valeurs atypiques. 
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